



**КАРТОЧКА ПРОЕКТА**

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ ДОО ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

<p><b>1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА</b></p> <p><b>Заказчики процесса</b> – старший воспитатель, воспитатели;  <b>Периметр проекта</b> – методический кабинет;  <b>Владелец проекта</b> – заведующий Абросимова А.Д.;  <b>Руководитель проекта</b> – старший воспитатель Некрасова К.А.;  <b>Команда проекта</b> – заведующий Абросимова А.Д., старший воспитатель Некрасова К.А., воспитатель Сычева Д.В., воспитатель Марухина Т.И.</p>
--


<p><b>2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА</b></p> <p><b>Ключевой риск</b> – неудовлетворенность заказчиков временными затратами на получение информации и организацией процесса в целом.</p> <p><b>Проблемы:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Потери времени:             <ol style="list-style-type: none"> <li>на лишние движения (перемещения педагогов с рабочего места);</li> <li>на избыточную обработку (разработка новых методических материалов вместо модификации ранее разработанных);</li> <li>на ожидание (сбор всех сотрудников в одном месте к назначенному времени)</li> </ol> </li> <li>Трата ресурсов на производство раздаточных бумажных материалов для подготовки к педагогическому часу (памятки, брошюры).</li> <li>Излишние запасы (хранение бумажных материалов по итогам педагогического часа, которыми могут не воспользоваться в будущем)</li> </ol>
--

<p><b>3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сокращение времени на ознакомление педагогов с темой</td> <td>57 - 96 минут</td> <td>31 - 60 минут</td> </tr> <tr> <td>Повышение охвата педагогов</td> <td>60 – 100 %</td> <td>100 %</td> </tr> <tr> <td>Индивидуализация методического сопровождения педагогов</td> <td>затруднена</td> <td>возможна</td> </tr> <tr> <td>Мобильность (ознакомление с материалами доступно в любое время)</td> <td>отсутствует</td> <td>присутствует</td> </tr> <tr> <td>Возможность быстрого изменения материалов</td> <td>отсутствует</td> <td>присутствует</td> </tr> <tr> <td>Трансляция опыта работы, тиражирование</td> <td>затруднена</td> <td>возможна</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени на ознакомление педагогов с темой	57 - 96 минут	31 - 60 минут	Повышение охвата педагогов	60 – 100 %	100 %	Индивидуализация методического сопровождения педагогов	затруднена	возможна	Мобильность (ознакомление с материалами доступно в любое время)	отсутствует	присутствует	Возможность быстрого изменения материалов	отсутствует	присутствует	Трансляция опыта работы, тиражирование	затруднена	возможна
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель																			
Сокращение времени на ознакомление педагогов с темой	57 - 96 минут	31 - 60 минут																			
Повышение охвата педагогов	60 – 100 %	100 %																			
Индивидуализация методического сопровождения педагогов	затруднена	возможна																			
Мобильность (ознакомление с материалами доступно в любое время)	отсутствует	присутствует																			
Возможность быстрого изменения материалов	отсутствует	присутствует																			
Трансляция опыта работы, тиражирование	затруднена	возможна																			

<p><b>4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Старт проекта – 10.05.2021;</li> <li>Диагностика и целевое состояние – 10.05.2021 - 16.05.2021;</li> <li>Разработка текущей карты процесса – 17.05.2021 – 23.05.2021;</li> <li>Разработка целевой карты процесса – 24.05.2021 – 30.05.2021;</li> <li>Внедрение улучшений – 31.05.2021 - 31.08.2021;</li> <li>Совещание по защите подходов внедрения – 01.09.2021</li> <li>Закрепление результатов и закрытие проекта – 01.09.2021 – 15.09.2021</li> <li>Завершающее совещание – 15.09.2021</li> <li>Постпроектный мониторинг – периодически</li> </ol>
---



# ТЕКУЩЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ ДОО (на примере лекции с презентацией)



**ВПП = 57 – 96 мин**

1 мин

2 - 5 мин

45 - 50 мин

5 - 15 мин

4 - 5 мин

1 мин

2 - 5 мин

5 - 15 мин

УТВЕРЖДАЮ:  
 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 271»  
 А.Д. Абросимова  
 «10» мая 2021г.



### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

«Повышение эффективности методического сопровождения непрерывного профессионального развития педагогов ДОО посредством использования дистанционных образовательных технологий»

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Формирование команды проекта	10.05.2021	Сформирована команда проекта	Заведующий Абросимова А.Д.
2.	Выявление проблем, поиск их решения	17.05.2021- 30.05.2021	Разработка текущей карты процесса и целевой карты процесса	Старший воспитатель Некрасова К.А.
3.	Создание электронного ресурса методического сопровождения на базе Moodle (бесплатная версия платформы)	31.05.2021 – 30.07.2021	Создан электронный ресурс методического сопровождения на базе Moodle	Старший воспитатель Некрасова К.А. воспитатели Марухина Т.И. Сычева Д.В.
4.	Внедрение улучшений	31.05.2021 – 31.08.2021	На платформе размещены различные курсы, посвященные профессиональной деятельности педагога, 100 % педагогов имеют доступ к системе	Старший воспитатель Некрасова К.А.
5.	Завершение проекта	01.09.2021 – 15.09.2021	Осуществляется непрерывное повышение кадрового потенциала ДОО	Заведующий Абросимова А.Д. Старший воспитатель Некрасова К.А.

Руководитель проекта

К.А. Некрасова



**ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА  
МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГОВ ДОО  
(на примере лекции с презентацией)**

