Утверждаю!
зав: Трусенина

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАЛЯЕМЫХ УСЛУГ

МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 47» ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

№п/п	Наименование мероприятия	ответственный	Срок реализации	Ожидаемый результат
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана иероприятий по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	заведующий	Август 2019 г	
1.2.	Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов, - изучение опыта работы других МБДОУ, - разработка и реализация плана мероприятий	Администрация МБДОУ,ответственный	Август - сентябрь	Разработка и утверждение плана
1.3.	Размещение на сайте МБДОУ информацмм «Доступная среда для инвалидов и других МГН»	Зам зав по ВМР	В течении года	Обновление информации по доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН на сайте МБДОУ
1,4.	Организация обучения и и инструктирования сотрудников,связанных с обеспечением доступности объекта и предоставляемых услуг для инвалидов и других МГН	Ст.воспитат	ежегодно	Повышение профессионального уровня работников МБДОУ при работе с инвалидами и другими МГН
1.5.	Организация и проведение курсов повышения квалификации работников,обеспечивающих предоставление образовательных услуг инвалидам и другим МГН	Зам зав по ВМР	По необходимости	Повышение профессиональной компетенции педагогических работников
1.6.	Адаптация официального сайта МБДОУ для лиц с нарушением зрения(слабовидящих)	Зам зав по ВМР	Август 2019 г	Расширение сферы предоставления услуг инвалидам с нарушением зрения
1.7.	Обследование и анализ зон МБДОУпо созданию условий доступности для инвалидов и других МГН, оценка потребности в изменениях	комиссия	Май-август 2019 г	Планирование мероприятий и затрат

2.Мероприятия по обеспечению доступности МБДОУ для инвалидов и других МГН				
2,1.	Приобретение и установка на входе вывески с названием МБДОУ,режимом работы на контрастном фоне выполнена шрифтом Брайля,а также табличек на входе и выходе	Зам зав по АХР	Сентябрь 2019 г	Обеспечение условий для самостоятельного получения инвалидами и другими МГН доступа на объект
2.2	Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые тактильныные световые) упрощаюших ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения	Зам зав по АХр	2020-24 г.г.	Обеспечение условий для самостоятельного получения инвалидами и другими мГн доступа на объект
2.3.	Предоставление услуги по сопровождению инвалида по территории объекта работником МБДОУ	Ответственное лицо по приказу	С августа 2019 г	Увеличение числа работников ,задействованных в оказании помощи инвалидам и другим МГН
2.4.	Приобретение и установка кнопки вызова сотрудника с табличкой,выполненной шрифтом Брайля	Зам зав по ахр	Сентябрь 2019 г.	Обеспечение условий для самостоятельного получения инвалидами и другими МГН доступа на объект с целью получения необходимых услуг
2.5.	Приобретение звукоусиливающей аппаратупы и индукционной петли для дверей ,предназначенных для массовых мероприятий	заведующий	К 2025 г	Обеспечение условий для самостоятельного получения инвалидами и другими МГН доступа на объект с целью получения необходимых услуг
2.6.	Капитальный ремонт центрального крыльца с установкой пандуса и поручней	заведующий	К 2025 г.	Обеспечение условий для самостоятельного получения инвалидами и другими МГН доступа на объект с целью получения необходимых услуг
2.7.	Ремонт асфальтового покрытия,устройство съездов	Зам зав по АХр		Достижение уровня доступности «ДЧ»

2.8	При ремонтных работах: - контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней, - окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный цвет со стеной, - приобретение и монтаж противоскользящей ленты, - монтаж алиминиевого профиля с противоскользящей вставкой.	Зам зав по АХР	В ходе текущего ремонта	Обеспечение условий для самостоятельного получения инвалидами и другими МГН доступа на объект с целью получения необходимых услуг
2.9.	Ремонт и переоборудование санузла для инвалидов: -приобретение и установка диспенсера для пенного мыла, - приобретение и установка диспесера для листовых полотенец,, - установка опорных поручней около унитаза и раковины, - приобретение и установка держателей для костылей и палок, - установка мнемосхемы санузла.	Заведующий,зам зав по АХР	По мере финансирования, в ходе текущего ремонта	Достижение уровня доступности до уровня «ДЧ»