
  

Утверждаю: 

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 417» 

Ладышкова М.В 

Приказ от 28.09.2022 № 76 

План мероприятий по поэтапному  повышению уровня доступности для инвалидности объекта и 

предоставляемых  услуг  («дорожная карта» объекта)  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 417» 

2022-2025 г. 
 

№№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

(в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-

ФЗ) 

Категории МГН 

(буквенное 

обозначение) 

Срок 

исполнения 

(и этап работы*) 

Документ, 

которым 

предусмотрено 

исполнение 

мероприятия 

(источник 

финансирования) 

Примечание 

(дата 

контроля и 

результат) 

 I. Создание условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов к объекту и 

предоставляемым в них услугам.   

    

1. Разработка проектно-сметной документации (для 

строительства/ реконструкции/ капитального ремонта 

объекта) в соответствии с требованиями нормативно-

технических документов в сфере обеспечения 

доступности (по варианту  «Б») 

Все категории 3 этап 

2022-2025 годы 

 

План 

мероприятий по 

подготовке ОУ к 

новому учебному 

году, бюджет ОУ 

 

Наличие 

проектно-

сметной 

документации 

 

 

 

2. Осуществление текущего ремонта объекта (по варианту  

«Б») 

Все категории (3 этап) 

2022- 2025 годы 

План 

мероприятий по 

подготовке ОУ к 

новому учебному 

году, ПФХД 
(при наличии 

финансирования) 

Достижение 

уровня 

доступности 

ОУ для 

инвалидов, 

детей 

инвалидов, 

для других 



МГН до 

уровня  

«Доступно 

частично» 

3.** Создание условий индивидуальной мобильности для 

самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, 

в том числе к местам предоставления услуг  

Все категории (3этап) 

2022- 2025 годы 

ПФХД ОУ,  01.09.2023 г. 

Достижение 

уровня ОУ 

для 

инвалидов, 

детей 

инвалидов 

для других 

МГН до 

уровня 

«Доступно 

частично» 

3.1. По территории объекта     

3.1.1 Ремонтные работы: 

Ремонт асфальтового покрытия, устройство съездов 

Все категории 2 этап 

2022-2025 годы 

Финансирование 

из 

муниципальных 

средств 

По мере 

финансирован

ия 

3.1.2. Приобретение технических средств адаптации: 

Мнемосхема «План территории» 

 

С 3 этап 

2022- 2023 годы 

 

Финансирование 

из 

муниципальных 

средств 

(при наличии 

финансирования) 

До 01.09.2025 

года 

3.2. По входу в здание     

3.2.1. Ремонтные работы: 

Дооборудование входных дверей (устранение порогов в 

дверных проемах, установка смотровых панелей из 

прозрачного и ударопрочного материала) 

Установка пандуса 

К, О, С 3 этап 

2022- 2023 годы 

Финансирование 

из 

муниципальных 

средств 

(при наличии 

финансирования) 

До 01.09.2025 

года 

3.2.2. Приобретение технических средств адаптации: 

Информационно-тактильный знак (вывеска с названием 

организации, режим работы) 

С 2 этап 

2022-2025 годы 

 

Финансирование 

из 

муниципальных 

средств 

До 01.09.2025 

года 



(при наличии 

финансирования) 

3.3. По путям движения в здании     

3.3.1 Ремонтные работы: 

Контрастная лента для маркировки дверных проемов и 

ступеней 

Окрашивание дверей на путях эвакуации в контрастный 

со стеной цвет 

 

Поручни настенные для коридоров 

 

Плоские информационные знаки (вход/выход, круг 

желтый) 

 

 

С 

 

 

 

 

К,С 

2 этап 

2022-2025 годы 

 

План 

мероприятий по 

подготовке ОУ к 

новому учебному 

году, ПФХД 

(при наличии 

финансирования) 

 

До 01.09.2022 

года 

 

До 01.09.2022 

года 

3.3.2 Приобретение технических средств адаптации: 

Информационно-тактильный знак (дублирование 

необходимой информации  для инвалидов) 

Г,С 2 этап 

2022-2025 годы 

 

Финансирование 

из 

муниципальных 

средств 

До 01.09.2022 

года 

3.4. По зоне оказания услуг     

3.4.1. Ремонтные работы: 

Ремонт кабинета психолога 

Все категории 2 этап 

2022-2025 годы 

 

ПФХД ОУ, 

бюджет г. Бор 

До 01.09.2022 

года 

3.4.2 Приобретение технических средств адаптации: 

Оборудование для образовательного процесса для детей 

инвалидов 

Все категории 2 этап 

2022-2025 годы 

 

 

ПФХД ОУ, 

бюджет г. Бор 

(при наличии 

финансирования) 

До 01.09.2025 

года 

3.5. По санитарно-гигиеническим помещениям     

3.5.1 Ремонтные работы: 

Установка кнопки вызова, обеспечивающей связь с 

дежурным персоналом 

Рельефные знаки, таблички пиктограммы 

К 2 этап 

2022-2025 годы 

 

ПФХД ОУ, 

бюджет г. Бор 

(при наличии 

финансирования) 

До 01.09.2025 

года 

3.5.2. Приобретение технических средств адаптации: 

Рельефные знаки, таблички пиктограммы 

С 2 этап 

2022-2025 годы 

 

ПФХД ОУ, 

бюджет г. Бор 

(при наличии 

финансирования) 

До 01.09.2025 

года 

3.6 По системе информации- обеспечение информации на 

объекте с учетом нарушений функций и ограничений 

жизнедеятельности инвалидов. 

    



 

3.6.1. Надлежащее размещение оборудования и носителей 

информации (информационного стенда, 

информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с 

соблюдением формата (размер, контрастность), 

единства и непрерывности информации на всем 

объекте. 

Все категории 2 этап 

2022-2025годы 

 

ПФХД  

 

До 01.09.2025 

года 

3.6.2. Дублирование необходимой звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также 

объемными изображениями 

С 2 этап 

2022-2025 годы 

 

 До 01.09.2025 

года 

3.6.3. Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных 

ситуациях и эвакуации с учетом особенностей 

восприятия 

Все категории 1 этап  До 01.09.2025 

года 

3.6.4. Развитие средств и носителей информации 

(информационно-диспетчерская служба, инфо- киоска, 

памяток) 

Все категории 1 этап  До 01.09.2025 

года 

3.7. По путям движения к объекту.     

3.7.1. Организация предоставления информации гражданам о 

наличии адаптированного транспорта к объекту 

Все категории (1 этап)  До 01.09.2025 

года 

3.7.2. Организационные мероприятия по решению вопроса 

доступности пути к объекту от ближайшей остановки 

пассажирского транспорта 

Все категории (1 этап)   

 II. Обеспечение условий доступности услуг, 

предоставляемых организацией. 

    

1** Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на 

объекте путем оказания работниками организации 

помощи инвалидам в преодолении барьеров, 

мешающих получению ими услуг на объекте, в том 

числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие 

расстройства функции зрения и самостоятельного 

передвижения (К,О,С) 

    

1.1. Разработка и утверждение организационно- 

распорядительных и иных локальных документов 

учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и 

другим  маломобильным гражданам 

Все категории (1 этап) Приказ по ОУ До 01.05.2025 

года 

1.2. Закрепление в должностных инструкциях персонала Все категории (1 этап) Приказ по ОУ До 01.05.2025 



конкретных задач и функций по оказанию помощи 

инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их 

сопровождению) 

года 

1.3. Организация систематического обучения (инструктажа) 

персонала по вопросам оказания помощи на объекте 

инвалидам и другим маломобильным гражданам (план 

инструктажа, журнал учета) 

Все категории (1 этап) Приказ по ОУ До 01.05.2025 

года 

1.4. Обеспечение доступной информации для  

обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке 

организации доступности объекта и предоставляемых в 

учреждении услуг, а также порядка оказания 

(получения) помощи на объекте (на сайте, на 

информационном стенде, в индивидуальных памятках) 

Все категории (1 этап) Приказ по ОУ До 01.09.2025 

года 

1.5. Предоставление (при необходимости) инвалидам по 

слуху у слуг  с использованием русского жестового 

языка, с допуском на объект (к местам предоставления 

услуг) сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика) 

Г,С (1 этап)   

2. Организация предоставления услуг инвалидам по 

месту жительства (на дому) 

 На всех этапах Приказы ОУ  

3. Организация предоставления услуг инвалидам в 

дистанционном формате 

 2 этап 

2022-2025 годы 

 

  

4. Создание (развитие) сайта организации, 

адаптированного с учетом особенностей  восприятия, с 

отражением на нем информации о состоянии 

доступности объекта и услуг 

(на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц 

ответственных за обеспечение доступности объекта и 

услуг) 

Все категории (1 этап) Приказ ОУ До 01.09.2025 

ггода 

* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа –(отложенные); 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/ реконструкция/ 

строительство нового здания); 

**- мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований 

нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем 

общественного объединения инвалидов. 

 


