

Примерный план введения и реализации ФГОС ДО в условиях ДОО

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответств.	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание временной рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. Заседание рабочей группы по разработке и утверждению плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	январь 2014	заведующий МБДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ Положение План-график
2.	Педагогический совет «Введение ФГОС ДО» Задача: организация непрерывного повышения квалификации в условиях сетевых мероприятий методической службы по введению ФГОС ДО	март 2014 г.	старший воспитатель	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Планирование образовательной деятельности в ДОО в рамках ФГОС ДО
3	Мониторинг ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	январь 2014	заведующий МБДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОО к введению ФГОС ДО	Совещание при заведующем, протокол
4	Совещание при заведующем «Готовность ДОО к введению ФГОС ДО»	январь 2014	заведующий МБДОУ	Определение уровня готовности к введению ФГОС ДО	Протокол
5	Заседание рабочей группы Цель: разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	февраль 2014	старший воспитатель	Повышение педагогической компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План
6	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	март-апрель 2014 г.	старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	План мероприятий, протоколы
7	Организация работы творческой группы по разработке проекта ОП ДО в соответствии с примерными ОП	март-апрель 2014 г.	старший воспитатель	Создание ООП ДО	Проект Программы
8	Обсуждение и утверждение ООП на педсовете	сентябрь 2014 г.	старший воспитатель	Наличие ООП ДО	Протокол № 1 от 15.09.2014 г.
9	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в	сентябрь-ноябрь 2014	старший воспитатель		Проект «Преемственность детского сада и школы в условиях введения ФГОС ДО

	условиях введения и реализации ФГОС ДО				
10	Совет трудового коллектива, педсовет Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДО	сентябрь 2014 г.	заведующий	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОО по введению ФГОСДО	Приказ об утверждении правовых актов, протоколы СТК, протоколы педсоветов
11	Мониторинг введения ФГОС ДО	сентябрь 2014 г.	заведующий	Диагностические материалы	План контроля
12	Организация отчетности по введению ФГОС ДО				Отчеты
2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО					
1	Курсы повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	до 01 января 2016 г.	заведующий	Повышение педагогической компетенции педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План-график
2	Система методической работы с кадрами в ДОО		Старший воспитатель	Ликвидация затруднений	План-график
3	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО	январь 2014	Старший воспитатель	Ликвидация затруднений	Протокол
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Обновление ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-пространственной среде	до 01 сентября 2014 г.	Старший воспитатель		Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОО	до 01 сентября 2014 г.	заведующий		Информационная справка
3	Обеспечение ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами	август 2014 г.	заведующий		Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС ДО к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	ноябрь 2014	старший воспитатель	Обеспеченность библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиям	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО ФГОС
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным	ноябрь 2014	старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО

	образовательным ресурсам в сети интернет			банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможностей дистанционной поддержки участников образовательного процесса	ФГОС
4. Создание информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО					
1	Общее родительское собрание «О введении ФГОС ДО»	октябрь 2014	заведующий	Информирование родительской общественности о результатах введения ФГОС ДО	Протокол родительского собрания
2	Размещение на сайте ДОО информации о введении ФГОС ДО	ноябрь-декабрь 2014	старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОО ФГОС
3	Публичный отчет ДОО о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО, включение в публичный доклад раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО	январь 2015	заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте ДОО
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к внедрению и порядке перехода на ФГОС ДО	январь 2016	старший воспитатель	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации