

**Адресная программа (план)  
адаптации ОИ и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 «Солнышко»  
(МБДОУ «Детский сад № 75 «Солнышко» )**

Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспор та доступ ности объект а	Плановые работы		Ожидаемы й результат (по состоянию доступност и) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата теку щего контр оля
			Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 75 «Солнышко» (МБДОУ «Детский сад № 75 «Солнышко»)	603043, г. Нижний Новгород, улица Лоскутов а, дом 13		<u>Территория прилегающая к зданию:</u> 1. Установка системы средств информационной поддержки:	ПСДТ Р	ДП-И (С,Г,У)		Бюджет	Руководитель учреждения	2030г.
			1.1. Установка речевого информатора или звукового маяка (у калитки в здание)			1,78			
			1.2. Установка тактильных указателей предупреждающих и направляющих (по территории на асфальте от калитки к входу)			6,16			

			1.3. Выделение краевых ступеней (нижняя ступень и верхняя) лестницы			0,33			
			1.4. Установка тактильной таблички с названием объекта			3,0			
			2. <u>Вход в здание:</u>	ПСДТ Р	ДП-И (С,Г,У)		Бюджет	Руководитель учреждения	2030г.
			2.1. Установка универсальной кнопки вызова персонала			0,2			
			2.2. Установка тактильных пиктограмм			1,5.			
			2.3. Установка тактильной таблички с названием объекта			3,0			
			2.4. Нанесение контрастной маркировки на ступени (лента или краска желтого цвета)			1,0			
			2.5. Установка тактильной наклейки на поручни			1,5			
			3. <u>Пути движения внутри здания:</u>	ПСДТ Р	ДП-И (С,Г,У)		Бюджет	Руководитель учреждения	2030г.
			3.1. Установка тактильных табличек (кабинеты)			0,2			
			3.2. Установка направляющей плитки (на полу)			4,0			

			3.3. Установка тактильных схем						
			3.4. Выделение краевых ступеней лестницы контрастной маркировкой			0,33			
			3.5. Установка поручней по одной стене коридора			1,3			
			3.6. Установка тактильной наклейки на поручни			1,5			
			<u>4. Зона целевого назначения:</u>	ПСДТ Р	ДП-И (С,Г,У)		Бюджет	Руководитель учреждения	2030г.
			4.1. Установка тактильных табличек			0,2			
			4.2. Установка тактильных указателей направления движения			0,2			
			<u>5. Санитарно-гигиенические помещения:</u>	ПСДТ Р	ДП-И (С,Г,У)		Бюджет	Руководитель учреждения	2030г.
			5.1. Установка тактильных табличек			1,8			
			5.2. Установка			0,36			

			противоскользящего покрытия					
			5.3. Установка в санузле панели-кнопки вызова персонала			2,6		
			5.4. Установка крючков или держателя (для костылей, одежды т.д.)			0,96		
			6. Система информации на объекте:	ПСДТ Р	ДП-И (С,Г,У)	12,5	Бюджет	Руководитель учреждения
			6.1. Установка тактильной таблички с описанием услуг у входа на территорию ДОУ)			6,0		
			6.2. Установка информационного табло			4,0		

Вартман Оксана Юрьевна  
 ФИО руководителя учреждения



Подпись

15.01.2018

**Примечание:** структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОИ

\* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОИ

\*\* - указывается вид работы в соответствии с классификатором:

**ТР** – текущий ремонт

**ПСД** – подготовка проектно-сметной документации

**Стр** - строительство

**КР** – капитальный ремонт

**Рек** – реконструкция

**Орг** – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\* - указываются фактически выполненные мероприятия на объекте

\*\* - оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана

\*\*\* - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)

\*\*\*\* - оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием

«Пронумеровано, прошнуровано,

скреплено печатью)

Всего листов

2

1000000

Заведующий

О.Ю. Вартман

