

**Дорожная карта по ознакомлению и внедрению ФОП ДО  
в МБДОУ «Детский сад № 83»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный	Результат
<b>1. Нормативно-организационное обеспечение</b>				
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	По мере выхода	Заведующий Старший воспитатель	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО
2	Создание проектной группы по внедрению ФОП	январь 2023	Заведующий	Приказ
3	Разработка и утверждение дорожной карты по ознакомлению и внедрению ФОП ДО	январь 2023	Заведующий Проектная группа	Приказ Дорожная карта по ознакомлению и внедрению ФОП ДО
4	Оперативные совещания по вопросу разработки ОП ДО в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	еженедельно	Заведующий	Протоколы оперативных совещаний
5	Мониторинг РППС в общих помещениях и группах на соответствие ФГОС ДО и ФОП ДО	февраль 2023	Проектная группа Педагоги	Справка по результатам мониторинга РППС в общих помещениях и группах на соответствие ФГОС ДО и ОП ДО
6	Инвентаризация УМК	январь-март 2023	Проектная группа	Справка по результатам инвентаризации
7	Инвентаризация литературных,	январь-март 2023	Проектная группа	Справка по результатам

	музыкальных, кинематографических произведений для подготовки ОП		Педагоги	инвентаризации литературных, музыкальных, кинематографических произведений для подготовки ОП
8	Внесение изменений в локальные акты ДОО	сентябрь 2023	Заведующий	Приказ о внесении изменений в локальные акты ДОО
9	Проведение экспертизы локальных актов на соответствие ОП ДО, внесение изменений	март-август	Заведующий Проектная группа	Справка по результатам экспертизы. Приказ о внесении изменений в локальные акты ДОО
10	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП ДО с 01.09.2023	август 2023	Заведующий Проектная группа	Справка по результатам мониторинга готовности ДОО к реализации ОП ДО
11	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО должностных инструкций педагогов	август 2023	Заведующий	Должностные инструкции педагогов, приведенные в соответствии с требованиями ОП ДО
<b>2. Содержательно-методическое обеспечение</b>				
1	Анализ действующей ООП на предмет соответствия ФОП ДО	март 2023	Проектная группа	Справка по результатам анализа действующей ООП на предмет соответствия ОП ДО
2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений	январь-май 2023	Старший воспитатель	Справка по результатам анализа

	педагогических работников по вопросам введения и реализации ФОП ДО			
3	Организация образовательных интенсивов, участия в вебинарах, семинарах для педагогов ДОО по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения и реализации ФОП ДО	постоянно	Старший воспитатель	Материалы образовательных интенсивов, вебинаров, семинаров
4	Определение УМК ОП ДОО	март – май 2023	Старший воспитатель педагога	УМК
5	Разработка и утверждение ОП ДО в соответствии с ФОП ДО	март-август 2023	Заведующий Проектная группа Педагоги Родители	Приказ (разработана и утверждена ОП ДОО)
<b>3. Кадровое обеспечение</b>				
1	Разработка плана – графика повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФОП ДО	февраль 2023	Заведующий	План-график повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации ФОП ДО
2	Создание банка обучающих материалов (видео, презентации, вебинары) по ФОП ДО	март – май 2023	Старший воспитатель	Видеотека
3	Обеспечение оказания консультационной помощи педагогическим	март – август 2023	Старший воспитатель	Протокол

	работникам внедрению и реализации ФОП ДО			
<b>4. Материально-техническое обеспечение</b>				
1	Анализ материально-технического обеспечения в соответствии с ФОП ДО	март-апрель	Заведующий Проектная группа Педагоги	Справка по результатам анализа материально-технического обеспечения в соответствии с ФОП ДО
2	Внесение изменений в РППС групп и общих помещений ДОО, частичная закупка необходимой материальной базы	август 2023	Заведующий Педагоги	Справка
3	Обеспечение ДОО учебно-методическими пособиями, электронными и образовательными ресурсами, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО	поэтапно	Заведующий Старший воспитатель	Банк учебно-методическими пособиями, электронными и образовательными ресурсами, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО
<b>5. Информационное обеспечение</b>				
1	Размещение на сайте ДОО дорожной карты по ознакомлению и внедрению ФОП ДО	март 2023	Старший воспитатель	Размещена информация на сайте ДОО дорожной карты по ознакомлению и внедрению ФОП ДО
2	Информировании родителей (законных представителей) через родительские собрания по изменениям в ОП в	май 2023	Заведующий	Протоколы родительских собраний

	соответствии с ФОП ДО			
3	Размещение ОП ДО на сайте ДОО	31 августа 2023	Старший воспитатель	Размещена ОП ДО на сайте ДО
4	Обеспечение публичной отчетности ДОО о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	январь-сентябрь 2023	Заведующий	Справки о ходе и результатах внедрения ФОП ДО
5	Внесение информации о ходе подготовки к внедрению ФОП в самообследование ДОО	апрель 2023, 2024		Справка по результатам самообследования