


Утверждено приказом № 93-од от 20.03.2023



ПЛАН-ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ВНЕДРЕНИЯ ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Организационно-управленческие условия					
1.	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО	Март 2023	Заведующий ДОО	Продуктивная деятельность рабочей группы	Приказ по ДОО о создании рабочей группы по внедрению ФОП ДО Положение о творческой группе
2.	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО	Март – август 2023	Заведующий ДОО Административная группа	Реализованная в полном объеме дорожная карта	Система мероприятий, план-график действий Приказ по ДОО об утверждении дорожной карты по реализации направлений внедрения ФОП ДО
3.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО	Апрель 2023	Заведующий ДОО Административная группа	Аналитические данные	Аналитическая справка с учетом направлений внедрения ФОП ДО Выписка из протокола педагогического совета
4.	Внесение изменений в годовой план ДОО	Апрель – август 2023	Заведующий ДОО Административная группа	Наличие годового плана с изменениями в контексте внедрения ФОП ДО	План-график Годовой план с изменениями и дополнениями

						Приказ по ДОО об утверждении годового плана
5.	Рассмотрение рабочих вопросов по внедрению ФОП на педагогических советах и оперативных совещаниях	Май – август 2023	Заведующая ДОО	Управленческие решения	Выписки из протоколов Локальные акты	
6.	Внесение изменений в нормативные локальные акты, в том числе ОП ДО, программу развития ДОО	Май 2023	Заведующая ДОО	Управленческие решения	Аналитические материалы Локальные акты	
7.	Мониторинг внедрения ФОП ДО соответствии с мероприятиями плана-графика	Июнь – август 2023	Административная группа	Управленческие решения	Технологические карты Аналитические материалы Локальные акты	
8.	Организация отчетности по внедрению ФОП ДО	Июнь – август 2023	Заведующий ДОО	Управленческие решения	Локальные акты Отчеты творческой группы	
Кадровые условия						
1.	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников по проблеме внедрения ФОП ДО	По графику	Заведующий Административная группа	Профессиональная компетентность руководящих педагогических работников	Удостоверения План повышения квалификации Локальные акты	
2.	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических часов, проблемных обучающих семинаров с указанием тематики	Май – август 2023	Административная группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Выписки из протоколов Локальные акты	
3.	Организация, контроль и анализ открытых просмотров образовательной деятельности	Июнь – август 2023	Административная группа	Управленческие решения	Аналитические материалы Методические рекомендации	
4.	Организация участия педагогических работников в педагогических советах	По графику	Административная группа	Управленческие решения	Отчетные материалы Методические рекомендации	
5.	Участие коллектива ДОО в конференциях и	2023-2024	Административная группа	Управленческие решения	Перечень	

	семинарах по проблеме на разных уровнях образования		группа		мероприятий Сертификаты
6.	Организация индивидуального консультирования педагогических работников на основе изучения запросов	постоянно	Старший воспитатель		Управленческие решения
7.	Формирование творческих групп по методическим проблемам внедрения ФОП ДО	2023-2024	Старший воспитатель		Управленческие решения
					Методические рекомендации Пакет методических материалов
					Методические рекомендации Пакет методических материалов
Материально-технические условия					
1.	Обеспечение оснащенности оборудованием в соответствии с ФГОС ДО, ФОП ДО и рекомендациями по созданию инфраструктуры ДОО	Июнь – август 2023	Заведующий ДОО Административная группа		Перечень Локальные акты
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы ДОО реализации ФОП ДО действующим санитарным, противопожарным нормам и нормам труда работников образовательной организации	Август 2023	Заведующий ДОО Административная группа		Перечень Локальные акты
3.	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОО печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с ФГОС ДО и ФОП ДО	Август 2023	Заведующий ДОО Административная группа		Перечень Локальные акты
4.	Обеспечение доступа педагогов, переходящих на ФОП ДО, электронными образовательными ресурсами, размещенными в федеральных и региональных базах данных	Август 2023	Заведующий ДОО Административная группа		Отчетные данные
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным	Август 2023	Заведующий Административная группа		Локальные акты Банк данных полезных ссылок,

	ресурсам в сети Интернет				обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательных отношений	наличие странички «ФОП ДО» на официальном сайте ДОО
РППС						
1.	Мониторинг компонентов РППС в контексте ФГОС ДО и ФОП ДО	Июнь – август 2023	Старший воспитатель	Результаты мониторинга	Аналитическая справка Инструментарий	
2.	Создание центров развития ребенка с учетом задач и содержания ФОП ДО	Июнь – август 2023	Старший воспитатель	Наличие центров	Перечень центров Фотогалерея	
3.	Обновление компонентов РППС необходимыми материалами и художественной литературой	Июнь – август 2023	Заведующий ДОО Старший воспитатель	Наличие новых компонентов РППС	Перечень центров фотогалерея	
Информационно-методические условия						
1.	Проведение диагностики готовности к внедрению ФОП ДО	Июнь 2023	Заведующий Административная группа Старший воспитатель	Результаты диагностики	Инструментарий мониторинга Аналитические материалы	
2.	Размещение на официальном сайте ДОО информации о внедрении ФОП ДО	Август 2023	Заведующий Административная группа Старший воспитатель	Контент	Локальные акты	
3.	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО	2023-2024	Заведующий Административная группа Старший воспитатель	Управленческие решения	Отчетные материалы Локальные акты	
4.	Информирование общественности через СМИ о внедрении и реализации ФОП ДО	Август 2023	Заведующий Административная группа Старший воспитатель	Контент	Локальные акты	