

План-график
Действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО)
В МБДОУ № 96

№ п/п	Мероприятия	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1.	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования	Декабрь 2013 г.	Заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Февраль 2014 г.	Заведующий, старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический Совет
3.	Рассмотрение вопросов введения ФГОС на Педагогических Советах	Февраль, май 2014г.	Заведующий, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС дошкольного образования	Протоколы Педагогических Советов
4.	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Февраль 2014г.	старший воспитатель	Повышение педагогической компетенции педагогов по вопросам совершенствования качества образования	Анализ НОД
5.	Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Сентябрь 2014г.	Заведующий, старший воспитатель. Рабочая группа	Наличие ОПП дошкольного образования	Протоколы Педагогического Совета, приказ
6.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-	В течении учебного года	Старший воспитатель, педагог - психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики.	План консультаций для педагогов ДОУ

	педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС			Расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
7.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	До декабря 2015 г.	Заведующий.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов
8.	Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования	Апрель 2014 г.	Заведующий, старший воспитатель.	Диагностические материалы	План контроля
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО					
1.	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Апрель 2014 г.	Заведующий.		Аналитическая информация
2.	Создание рабочей группы педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	Октябрь 2014 г.	Заведующий, старший воспитатель.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	Приказы, протоколы заседания рабочей группы
3. Создание материально- технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО					
1.	Обеспечение соответствия материально- технической базы реализации ООП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	В течении года	Заведующий	Приведение в соответствие материально- технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка

2.	Обеспечение укомплектованности ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	В течении года	Старший воспитатель	Оснащенность учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
3.	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	В течении уч. года	Старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте ДОУ
4. Создание организационно- информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО					
1.	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Декабрь 2014 г.	Заведующий	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Диагностическая карта
2.	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования	В течении года	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички « ФГОС» на сайте МБДОУ
3.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела, отражающего ход введения ФГОС в МБДОУ д\с № 96)	Март 2014 г.	Заведующий	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	