

УТВЕРЖДЕНО
Приказом заведующего
МБДОУ «Детский сад № 459»
от 15.08.2025. № 79/1-о.д.

**Дорожная карта поэтапного внедрения в МБДОУ «Детский сад № 459»
«Программы просвещения родителей (законных представителей)»
воспитанников, посещающий Учреждение**

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные	Срок реализации
			2025-26
1.Организационное обеспечение			
1.	Создание и организация деятельности рабочей группы по внедрению Программы просвещения родителей	Заведующий	до 02.09.2025
2.	Изучение администрацией и педагогическим коллективом материалов Министерства просвещения РФ, Минобразования РФ по внедрению программы просвещения родителей	заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель	По мере поступления материалов
3.	Рассматривание вопросов, касающихся внедрения Программы просвещения родителей, на педагогическом совете, оперативных совещаниях при заведующем	заместитель заведующего, старший воспитатель	до 02.09.2025
4.	Участие родителей в анкетировании, опросах по основным направлениям Программы просвещения родителей	заместитель заведующего, старший воспитатель	до 02.09.2025
5.	Привлечение родителей к оценке качества деятельности МБДОУ «Детский сад № 459» в мониторинге степени удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг, посредством анкетирования, опросов о работе Учреждения.	заместитель заведующего, старший воспитатель	В течение срока апробации Программы просвещения родителей
6.	Организация эффективного взаимодействия с родителями через официальный сайт Учреждения и в социальных сетях «ВКонтакте»	заместитель заведующего, педагог- психолог	Постоянно
7.	Участие МБДОУ «Детский сад № 4593» в областных, городских мероприятиях: привлечение родителей с детьми к участию в фестивалях, конкурсах, выставках.	заместитель заведующего, старший	Постоянно

8.	Организация мониторинга результатов внедрения Программы просвещения родителей	заместитель заведующего, старший	В течение срока внедрения Программы просвещения родителей
2. Нормативно-правовое обеспечение			
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регулирующих деятельность Учреждения по реализации Программы просвещения родителей	заведующий	По мере поступления материалов
2.	Разработка локальных актов Учреждения, необходимых для реализации Программы просвещения родителей	заведующий	до 02.09.2025
3.	Разработка Плана Программы просвещения родителей	рабочая группа	до 15.08.2025
4.	Интеграция тематики Программы просвещения родителей в содержание ОП ДО и годовой план деятельности Учреждения	рабочая группа	до 25.08.2025
5.	Корректировка плана Программы просвещения родителей	рабочая группа	по мере необходимости
3. Кадровое обеспечение			
1.	Разработка плана деятельности методической службы с педагогами, обеспечивающей сопровождение внедрения Программы просвещения родителей.	заместитель заведующего, старший воспитатель	до 01.08.2025
2.	Разработка и реализация плана повышения компетентности и переподготовки руководящих работников и педагогов по теме «Формы просвещения родителей». Внесение корректив в план	заместитель заведующего, старший воспитатель	до 01.08.2025
3.	Разработка и реализация плана повышения компетентности педагогов по теме «Формы просвещения родителей». Внесение корректив в план.	заместитель заведующего, старший воспитатель	до 01.08.2025
4.	Привлечение педагогов к участию в городских, региональных конференциях, семинарах, вебинарах, круглых столах по проблемам внедрения Программы просвещения родителей.	заместитель заведующего, старший воспитатель	В течение срока внедрения Программы
5.	Повышение компетенций педагогических работников через систему внутреннего обучения на базе Учреждения	заместитель заведующего, старший	В течение срока внедрения Программы
4. Научно-методическое обеспечение			
1.	Рассматривание вопросов «О внедрении Программы просвещения родителей в заседания педагогического совета	заместитель заведующего, старший воспитатель	В соответствии с годовым планом
2.	Проведение диагностики образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в процессе реализации Программы просвещения родителей	заместитель заведующего, старший воспитатель	В течение срока внедрения Программы
3.	Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями в соответствии с Программой просвещения	заместитель заведующего, старший воспитатель	В течение срока внедрения Программы

4.	Создание в методическом кабинете библиотеки программно-методического обеспечения	заместитель заведующего, старший воспитатель	В течение срока внедрения Программы
5.	Повышение компетенций родителей через совместные мероприятия	заместитель заведующего, старший воспитатель	В течение срока внедрения Программы
6.	Подготовка просветительских материалов по тематике Программы просвещения родителей для размещения на сайте и социальных сетях	заместитель заведующего, старший воспитатель, рабочая группа	В течение срока внедрения Программы
7.	Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам внедрения Программы просвещения	заместитель заведующего, старший воспитатель	В течение срока внедрения Программы
8.	Участие Учреждения во Всероссийских информационно-методических вебинарах	заведующий, заместитель заведующего, старший воспитатель	В течение срока внедрения Программы

5. Информационное обеспечение

1.	Создание и пополнение раздела «Программа просвещения родителей» на официальном сайте Учреждения	заместитель заведующего, старший воспитатель	до 02.09.2026
2.	Информирование родителей о «Программе просвещения родителей» через наглядную стендовую информацию, сайт, социальные сети, родительские собрания	старший воспитатель, педагог-психолог, воспитатели	В течение срока внедрения Программы
3.	Транслирование положительного опыта работы Учреждения по вопросам семейного воспитания и взаимодействия с родителями на разных уровнях в процессе реализации Программы просвещения родителей	старший воспитатель, педагог-психолог, воспитатели	В течение срока внедрения Программы
4.	Обеспечение публичной отчетности о ходе внедрения Программы просвещения родителей.	рабочая группа	До 01.03.2026