

Приложение 2  
утверждаю:

Заведующий МБДОУ «Детский сад №459»

Е.И.Матвеева

Пр.№19М от 24.01.2023г.

### Дорожная карта

### внедрения системы наставничества в МБДОУ «Детский сад №459» на 2023-2024 гг.

Этапы реализации внедрения	мероприятия	сроки	Ответственные
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.	1.1. Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению системы наставничества.	Январь 2023год	Старший воспитатель Сягина Н.В.
	1.2. Подготовка локальных актов реализации системы наставничества (приказы, положение, дорожная карта)	Январь 2023год	Заведующий Матвеева Е.И. Старший воспитатель Сягина Н.В.
	1.3. Разработка программы наставничества	Февраль 2023 год	Старший воспитатель Сягина Н.В.
	1.4. Информирование педагогов ДОУ о реализации Программы наставничества	Март 2023г.	Заведующий Матвеева Е.И.
РЕЗУЛЬТАТ: определены необходимые ресурсы для организации функционирования целевой модели наставничества			
2. Формирование базы	2.1. Сбор информации о запросах наставляемых.	Апрель 2023г.	Старший воспитатель Сягина Н.В.

<b>наставляемых.</b>	2.3. Анализ полученных данных о наставляемых.	Апрель 2023 г.	Старший воспитатель Сягина Н.В.
<b>РЕЗУЛЬТАТ:</b> сформирована база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для выбора кандидатов в наставники на следующем этапе.			
<b>3. Формирование базы наставников</b>			
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база наставников, которые потенциально могут участвовать в программе наставничества			
<b>4. Отбор и обучение наставников</b>			
РЕЗУЛЬТАТ: сформирована база готовых к работе наставников, подходящая для конкретной программы наставничества			
<b>5. Формирование наставничества пар или групп</b>			
РЕЗУЛЬТАТ: сформированы пары наставников и наставляемых			
наставляемых.	5.1. Информирование педагогов о сложившихся парах/ группах. Закрепление пар/ групп распоряжением заведующего ДОУ	Май 2023 г.	Заведующий Матвеева Е.И.  Старший воспитатель Сягина Н.В.

**РЕЗУЛЬТАТ:** сформированы наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программы

<p><b>6. Организация работы наставнических пар или групп</b></p>	6.1. Регулярные игровые занятия (индивидуальные и подгрупповые наставника и наставляемого (наставляемых)).	Сентябрь 2023г.- Декабрь 2023 г.	наставники
	6.2. Организация текущего контроля планируемых результатов наставников	Сентябрь 2023г.- Май 2024г.	Старший воспитатель
	6.3. Проведение итоговых игр - занятий	Май 2024г.	наставники
	6.4. Обеспечение ведения учета наставляемых и наставников.	1 раз в месяц	наставники
	6.5. Своевременное предоставление данных в рамках мониторинга реализации программы наставничества в УО.	Февраль – март 2024г.	Заведующий

**РЕЗУЛЬТАТ:** сформированы стабильные наставнические отношения, доведенные до логического завершения, реализована цель программы наставничества для конкретной пары или группы.

<p><b>7. Завершение наставничества</b></p>	7.1. Отчеты по итогам программы наставничества	Май 2024г.	Старший воспитатель
	7.2. Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	Май 2024г.	Старший воспитатель
	7.3. Публикация результатов наставничества На сайте ДОУ	Май 2024г.	Старший воспитатель
	7.4. Формирование долгосрочной базы наставников.	Июнь 2024г.	Старший воспитатель