



Администрация города Нижнего Новгорода
Департамент образования
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №459»

ПРИКАЗ

от 06.02.2023 г.

№24-о.д.

**«О переходе на непосредственное полное
применение федеральной образовательной
программы дошкольного образования»**

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 г. №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статьей 1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» в целях приведения основной образовательной программы дошкольного образования в соответствие с Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25 ноября 2022 года №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МБДОУ «Детский сад №459» (приложение).
2. Создать рабочую группу по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным

применением ФОП ДО в МБДОУ «Детский сад №459» в следующем составе:

Руководитель рабочей группы: старший воспитатель Сягина Н.В.

Члены рабочей группы:

педагог-психолог Аверьянова Н.В., Долотова Е.Г.


инструктор по физической культуре Поспехова М.Ю.

музыкальный руководитель Карпова И.А.

воспитатель Ионина И.И.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад №459»



Е.И. Матвеева

«Утверждаю»
заведующий МБДОУ «Детский сад №459»
Е.И. Матвеева
Приказ №24-о.д.от 06.02.2023 г.

Дорожная карта

по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ «Детский сад №459»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно–управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	заведующая, заместитель заведующего, старший воспитатель
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	заведующий заместитель заведующего, старший воспитатель
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль 2023	заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль 2023	заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	заместитель заведующего
7	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствие с ФОП	Февраль – август 2023	Заведующий, Руководитель рабочей группы
8	Организация и проведение совещаний с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	заместитель заведующего, руководитель рабочей группы
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	февраль	Заведующий, рабочая группа
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном	Август 2023	заведующий

	применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности		
11	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	заведующий
12	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	заместитель заведующего
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	руководитель рабочей группы
14	Проведение анализа образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Апрель –май 2023	рабочая группа
15.	Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель-май 2023	Члены рабочей группы, педагоги-психологи
15	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель– июнь 2023	заведующий
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль – август 2023	рабочая группа
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	старший воспитатель
18	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Члены рабочей группы
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	старший воспитатель
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель – август 2023	заведующий, рабочая группа

ФООП ДО

1. Информационное обеспечение

Февраль - август 2023

заместитель
заведующего

по возрастным группам и как
интеграцию по
образовательным областям)

24 Сравнение реализуемой основной

Февраль - август 2023

заместитель

заведующего

имеющейся ООП или разработки
новой образовательной программы

Январь - август 2023

заведующий

Обеспечение педагогам
электронным образовательным
ресурсам размещенным в

	01.09.2023		
27	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФООП	До 1 апреля 2023	заместитель заведующего
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФООП ДО	Январь - август 2023	заведующий
29	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФООП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	заведующий, заместитель заведующего по АХЧ
30	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФООП	Апрель 2023	заместитель заведующего
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФООП	Февраль - август 2023	заместитель заведующего по АХЧ
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФООП	Июнь-август 2023	заместитель заведующего по АХЧ