

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ЦРР – детский сад №33
_____ Г.Г.Шалашова
« _____ » _____ 2014 г.

ПЛАН

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №33 (на основании плана действий по обеспечению ФГОС ДО, утвержденного первым заместителем Министра образования и науки Р.Ф. Н.В.Третьяк, от 31 декабря 2013 года)

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- *Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- *создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- *создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- *создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- *создание информационного обеспечения ФГОС ДО;

Предварительная работа введения ФГОС

Ноябрь 2013	Изучение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ Мин Обр от 17.10.2013 № 1155)	Консультация педагогическим работникам ДОУ
-------------	---	--

№	сроки	мероприятия	план действий
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО		
1.1.	Январь 2014г.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО	Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования Разработка и утверждение нового устава ДОО Внесение изменений и дополнений в Договор с родителями (законными представителями)
1.2.	Февраль 2014г.	Дополнение и изменение основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	Заседание творческой группы по внесению и изменении основной общеобразовательной программы Приказ об утверждении основной образовательной программы МБДОУ ЦРР – детский сад №33
1.3.	Февраль	Разработка и утверждение плана-графика	Приказ «Об организации деятельности ДОУ по подготовке

	2014г.	(сетевое графика, дорожной карты) введения ФГОС дошкольного образования в образовательной организации	к введению ФГОС дошкольного образования» Приказ «Об утверждении плана действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ ЦРР-детский сад №33 на 2013-2015 год»
1.4.	Февраль- Июнь 2014г.	Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации	Рассматривание вопросов на педагогических советах
1.5.	Май 2014г. Декабрь 2016г.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность ДОУ в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Педагогический совет
2	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО		
2.1.	Январь 2014г. Декабрь 2014г.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	Реализация плана действий по обеспечению введения федерального государственного стандарта дошкольного образования
	Сентябрь 2014- Декабрь 2016	создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.	Изучение педагогами нормативно-правовых и методических рекомендаций по введению ФГОС в процессе самообразования Рассматривание вопросов внедрения ФГОС на педагогических советах

			<p>Инновационная развивающая среда в соответствии с ФГОС ДО</p> <p>Открытые просмотры, мастер-класс</p> <p>Оказание индивидуальной помощи педагогам по вопросам планирования</p> <p>Выполнения плана повышения квалификации</p>
2.2	Сентябрь 2014г.	Разработка и реализация моделей взаимодействия ДОО с социальными партнерами	<p>Изучение ФГОС начального общего образования и нормативно-правовые документы, регламентирующих деятельность в начальной школе в связи с введением ФГОС</p> <p>Анализ преемственности Основных общеобразовательных программ дошкольного и начального школьного общего образования</p> <p>Сравнительный анализ требований к структуре ООП дошкольного и начального школьного образования</p> <p>Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения</p> <p>Реализация планов совместной работы МБДОУ и МБОУ №7 №42 №22, №102, №103</p>

2.3	Сентябрь 2014г.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования	План повышения квалификации Участие в районных методических объединениях Участие в вебинарах
2.4	Сентябрь 2014г.	Содействие деятельности общественных объединений родителей (законных представителей)	Выполнение плана работы с родителями (законными представителями)
3	Кадровое обеспечение ФГОС ДО		
3.1.	февраль 2014г. Декабрь 2016г.	Корректировка планов-графика повышения квалификации педагогических работников ДО в связи с введением ФГОС ДО	Внесение вопросов изучения ФГОС ДО в планы повышения квалификации педагогических работников
3.2.	Ноябрь 2015г.	Определение наставников для молодых специалистов	
4	Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО		
4.1.	Октябрь 2013г.	Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО	
4.2	Апрель 2014г. Апрель 2015г.	Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат. Порядка размеров премирования Заключение дополнительных соглашений	Внесение изменений и дополнений в Положение о стимулирующих надбавках Работа со службами работников

		к трудовому договору с педагогическими работниками	
4.3.	Июль 2014г.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими, программы дошкольного образования.	Положение об оказании дополнительных образовательных услуг Тарификация дополнительных образовательных услуг
5	Информационное обеспечение ФГОС ДО		
5.1.	2014-2016г.	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС ДО	Обновление материалов сайта Информационные стенды для родителей (законных представителей)
6.	Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ДО		
6.1	Январь 2014г. декабрь 2016г.	Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Соблюдение требований, определяемых в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Соблюдение требований , определяемых в соответствии с правилами пожарной безопасности Оснащенность помещений для работы медицинского персонала в Организации Оснащенность помещений предметно-пространственной средой Материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплекс, оборудование и оснащение)

