

План-график основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС в ДОУ

Приложение 1

к приказу №1/14 09.01.2014

Утверждаю: _____

Заведующий М.Ю.Николаева

Приказ № 6/1 от 06.02.2014г

План-график основных мероприятий

по подготовке к внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС) в ДОУ

№	Мероприятие	Сроки	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение введения ФГОС в ДОУ				
1	Создание творческой группы по подготовке к внедрению ФГОС ДО. Утверждение положения о творческой группе	январь 2014г.	Заведующий Зам. заведующего Старший воспитатель	Приказ «О подготовке к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования». Положение о творческой группе.
2	Разработка и утверждение плана-графика основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС ДО.	февраль 2014	Заведующий Зам. заведующего Старший воспитатель	План-график основных мероприятий по подготовке к внедрению ФГОС дошкольного образования.
3	Внесение изменений и дополнений к основной общеобразовательной программе МБДОУ	Весь период	Творческая группа	Изменения и дополнения к основной общеобразовательной программе МБДОУ в

	в соответствии с ФГОС ДО.			соответствии с ФГОС ДО. Краткая презентация программы.
2. Материально-техническое обеспечения введения ФГОС				
6	Анализ предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО.	март 2014	Творческая группа	Аналитическая справка
4.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ	апрель 2014г.	Заведующий Зам. заведующего Старший воспитатель	План ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ
5.	Экспертиза условий, созданных в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС (анализ соответствия материально-технических условий реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения)	сентябрь 2014	Заведующий	Акты соответствия материально-технической базы ДОУ.
	Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО	Весь период	Заведующий Зам. заведующего Старший воспитатель	Аналитическая справка
3. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования				
7	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до участников образовательного процесса.	Весь период	заведующий	Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих

				<p>введение и реализацию ФГОС.</p> <p>Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ</p>
8	<p>Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.</p>	<p>По мере поступления нормативно-правовых документов</p>	<p>Заведующая</p> <p>Зам. заведующего</p> <p>Старший воспитатель</p>	<p>Протоколы совещаний</p>
4. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС				
9	<p>Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО.</p>	<p>По мере поступления материалов</p>	<p>Заведующий</p> <p>Зам. заведующего</p> <p>Старший воспитатель</p>	<p>Презентация «ФГОС в ДОУ»</p>
10	<p>Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах</p>	<p>Весь период</p>	<p>Творческая группа</p>	<p>Методические материалы</p>
11	<p>Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати.</p>	<p>На каждом этапе внедрения ФГОС ДО</p>	<p>Заведующий</p> <p>Зам. заведующего</p> <p>Старший воспитатель</p>	<p>Выставка методической литературы в методическом кабинете в соответствии с ФГОС</p> <p>Наличие в ДОУ документов по внедрению ФГОС</p>
12	<p>Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными</p>	<p>декабрь 2014г</p>	<p>Заведующий</p>	<p>Должностные инструкции в новой редакции</p>

	характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации.			
13	Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС	На каждом этапе внедрения ФГОС ДО	Старший воспитатель	Аналитический материал мониторинговых исследований
14	Создание (корректировка) графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с внедрением ФГОС ДО.	Весь период	Заведующий Зам.заведующего	Перспективный план курсовой подготовки по внедрению ФГОС ДО.
15	Реализация графика повышения квалификации педагогов по проблеме «Внедрение ФГОС ДО»	Весь период	Заведующий Зам.заведующего	Повышение квалификации педагогических работников
16	Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС		Зам.заведующего Старший воспитатель	Лист самообследования Аналитическая справка
17	Моделирование образовательного процесса в ДОУ с учетом социального запроса родителей воспитанников.	ежегодно	Зам.заведующего, Ст.воспитатель	Корректировка модели образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
18	Определение вектора	май 2015г.	Творческая	Внесение изменений в

	развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.		группа по разработке программы развития ДОУ	План развития ДОУ
19	Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС	Январь 2014	Старший воспитатель Воспитатели	Корректировка комплексно-тематических и перспективных планов работы, образовательные проекты.
20	Корректировка номенклатуры дел воспитателей в соответствии с требованиями ФГОС ДО.	Март 2014	Старший воспитатель	Новая редакция номенклатуры дел
21	Корректировка годового плана работы дошкольного учреждения с учетом введения ФГОС ДО	Учебный год 2013-2014 гг	Старший воспитатель	Лист корректировки
22	Выбор системы мониторинга результатов образовательного процесса в соответствии с ФГОС.	апрель 2015	Творческая группа	Выработка системы итоговой диагностики результатов образовательного процесса.
23	Просмотр и обсуждение педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО	В течении всего периода	Зам. заведующего Старший воспитатель	Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО.
24	Семинары для педагогов: -«Работаем по ФГОС». -«ФГОС дошкольного	В течении всего периода	Зам. заведующего Старший воспитатель Творческая группа	Педагогическая копилка

	<p>образования»,</p> <p>-«Понятийный словарь ФГОС.</p> <p>Концептуальные основы определения требований к структуре, условиям реализации и результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования»</p>			
25	<p>Круглый стол «Результаты, проблемы первого этапа работы по подготовке введения ФГОС»</p> <p>с участниками образовательного процесса.</p>	Февраль 2014г.	<p>Старший воспитатель</p> <p>Творческая группа</p>	<p>Отчет творческой группы.</p> <p>Организация изучения общественного мнения по вопросам внедрению ФГОС ДО и внесение возможных дополнений в содержание ООП дошкольного образования.</p>
26	<p>Проведение педагогического совета на тему: «Организация образовательной деятельности с детьми в условиях реализации ФГОС ДОУ»</p>	февраль 2014г.	<p>Заведующий</p> <p>Зам. заведующего</p> <p>Старший воспитатель</p>	Оценка уровня внедрения ФГОС ДО
27	<p>Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ</p>	На каждом этапе внедрения ФГОС ДО	Творческая группа	<p>Лист самообследования</p> <p>Аналитическая справка</p>
28	Смотр предметно-пространственной среды	Октябрь 2015	<p>Заведующий</p> <p>Старший</p>	Протокол,

	внутри ДОУ		воспитатель	фотоматериалы Фоторепортаж
4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС				
29	Участие педагогов в муниципальных семинарах, конференциях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования»	В течение всего периода	Старший воспитатель	Листы регистрации, программы Семинаров, сертификаты, публикации.
30	Создание информационного стенда о внедрению и реализации ФГОС ДО	Обновление информации в течение всего периода	Старший воспитатель Творческая группа	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами «ФГОС ДО»
31	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания	В течение года по плану взаимодействия	Старший воспитатель Педагоги ДОУ	Систематическое обновление информации для общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ДО.
32	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС	По итогам учебного года	Заместитель заведующего Старший воспитатель Педагоги ДОУ	Публичный доклад
33	Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о внедрении в РФ ФГОС ДО).	На каждом этапе внедрения ФГОС ДО	Старший воспитатель	Результаты анкетирования и анализ выявленных проблем, и их учёт при организации методического сопровождения.
34	Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО	В течении всего периода	Старший воспитатель	Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки к внедрению

			Ответственный за сайт.	ФГОС ДО.
5. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ДОУ				
35	Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовке к внедрению ФГОС	В течении всего периода	Заведующий	Проект бюджета на весь период с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС
36	Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально-технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий	В течении всего периода	Заведующий	Внесение изменений в план финансово-хозяйственной деятельности, образовательную программу. Привлечение дополнительных средств.