

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 58»



Приказ от «19» апреля 2021 г. № 96

**П Л А Н**

**мероприятий («Дорожная карта»)**

**по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг в  
на 2021-2029 гг.**

603087, город Нижний Новгород, улица Нижне-Печерская, дом № 16  
(адрес учреждения)

1. План мероприятий («Дорожная карта») МАДОУ «Детский сад № 58» (далее – Учреждение) направлен на обеспечение условий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в сфере образования.
2. План разработан с учетом требований приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 декабря 2015 года № 1399 «Об утверждении План мероприятий («Дорожная карта») Министерства образования и науки РФ по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования».
3. Целью «Дорожной карты» является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов к объекту и предоставляемому на нем услугам в сфере образования, в том числе:
  - обеспечение условий доступности для инвалидов объекта сферы образования;
  - обеспечение условий для беспрепятственного пользования услугами инвалидами в сфере образования;
  - полноценная интеграция инвалидов в общество.
4. Целями реализации «Дорожной карты» являются:
  - создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;
  - установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;
  - оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг.
5. «Дорожная карта» предусматривает создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и предоставляемым услугам.
6. «Дорожная карта» предусматривает проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей, предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг.
7. Основные ожидаемые результаты реализации «Дорожной карты»:
  - поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и предоставляемых услуг с учетом возможностей Учреждения;
  - обеспечение доступа инвалидов объекта и предоставляемых услуг согласно запланированным показателя «Дорожной карты».
8. Реализация «Дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность объекта и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.
9. Сроки реализации Плана мероприятий «Дорожной карты» - 2021 – 2029 годы.

№№ п/п	Наименование мероприятий (в соответствии со ст. 15 федерального закона № 181-ФЗ)	Категории МГН (буквенное обозначение)	Срок исполнения (и этап работы*)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (источник финансирования)	Примечание (дата контроля и результатов)
<b>I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в них услугам</b>					
1.	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/ реконструкции/ капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «Б») (уровень первого этажа))	Все категории	3 этап 2027-2029 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, бюджет ОУ	До 01.09.2025 Наличие проектно-сметной документации
2.	Осуществление текущего ремонта объекта (по варианту «Б»)	Все категории	(3 этап) 2027- 2029 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД (при наличии финансирования)	Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов, для других МГН до уровня «Доступно частично»
3 **	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б»)	Все категории	(3 этап) 2027- 2029 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Нижнего Новгорода	01.09.2029 г. Достижение уровня доступности ОУ для инвалидов, детей инвалидов для других МГН до уровня «Доступно частично»
3.1.	<b>По территории объекта</b>				
3.1.1	Ремонтные работы:	Все категории	2 этап 2025-2027 годы	Финансирование из муниципальных	До 01.09.2027 года

	Устройство съездов с тротуаров на территории, прилегающей к зданию			средств	
3.2.	<b>По входу в здание</b>				
3.2.1.	Ремонтные работы: Реконструкция дверей занижение порогов до нормативного значения (не >1,4 см).	К, О, С	3 этап 2027-2029 годы	Финансирование из муниципальных средств <u>(при наличии финансирования)</u>	До 01.09.2029 года
3.2.2.	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (вывеска с названием организации, режим работы)	С	2 этап 2025-2027 годы	Финансирование из муниципальных средств <u>(при наличии финансирования)</u>	До 01.09.2027 года
3.3.	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	Контрастная лента для маркировки дверных проемов и ступеней, плоские информационные знаки (круг желтый)	С	1 этап 2021-2025 годы	План мероприятий по подготовке ОУ к новому учебному году, ПФХД <u>(при наличии финансирования)</u>	До 31.12.2022 года
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: Информационно-тактильный знак (дублирование необходимой информации для инвалидов)	Г, С	1 этап 2021-2025 годы	Финансирование из муниципальных средств	До 01.09.2025 года
3.4.	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>				
3.4.1	Расширение помещения туалета на 1 этаже, установка специального оборудования в соответствии с нормативами	К	3 этап 2027-2029 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Нижнего Новгорода <u>(при наличии финансирования)</u>	До 01.09.2029 года
3.4.2.	Установка подъемного устройства на 2 этаж	К	3 этап 2027-2029 годы	ПФХД ОУ, бюджет г. Нижнего Новгорода <u>(при наличии финансирования)</u>	До 01.09.2029 года
3.5.	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	Все категории	2 этап 2025-2027 годы		До 01.09.2027 года

## II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией

1**	К. О. С		Постоянно
Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения			
1.1. Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	Все категории	1 этап 2021-2025гг.	Приказ по ОУ 2021г.
1.2. Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению)	Все категории	1 этап 2021г.	Приказ по ОУ 2021 год
1.3. Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	Все категории		По плану
1.4. Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о политике (порядке) организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте)	Все категории	1 этап 2021г.	Приказ по ОУ До 01.09.2021г.
<b>2. Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате</b>	Все категории	3 этап 2025-2029гг.	
4. Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг (на сайте указать Ф.И.О. и телефоны лиц ответственных за обеспечение доступности объекта и услуг)	Все категории	1 этап 2021г.	Приказ ОУ До 01.09.2017 года

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные); 2 этапа -(отложенные); 3 этапа (итоговые - капитальный ремонт/ реконструкция/ строительство нового здания);

\*\*.- мероприятия, указанные в п.3 раздела I (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению, требований нормативно-технических документов) и в п.1 раздела II, подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественного объединения инвалидов.

Согласовано без замечаний/ с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов опорников и колясочников «Инватур».

Представитель: Председатель Нижегородской региональной общественной организации инвалидов (НРООИ) «Инватур»: Буланов А.С.

*(фамилия, имя, отчество)*

Координаты для связи: 603050, Нижний Новгород, ул.Василия Иванова, 15;

Телефон офис: (831) 227-01-23

E-mail: [invatur@list.ru](mailto:invatur@list.ru)

Дата согласования «14» апреля 2021г.