

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 271»

«Автоматизация получения информации об образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 271»



г. Нижний Новгород
сентябрь – ноябрь 2020 г.

КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Автоматизация получения информации об образовательной деятельности в МБДОУ «Детский сад № 271»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса – родители (законные представители) заведующий, старший воспитатель, воспитатели;

Периметр проекта – холл первого этажа;

Владелец проекта – заведующий Абросимова А.Д.;

Руководитель проекта – старший воспитатель Некрасова К.А.;

Команда проекта – заведующий Абросимова А.Д., старший воспитатель Некрасова К.А, воспитатель Сычева Д.В.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск – неудовлетворенность заказчиков несвоевременным получением информации.

Проблемы:

1. Потери времени:
 - 1.1. на лишние движения (перемещение по кабинетам и групповым помещениям);
 - 1.2. на восприятие материала (мелкий шрифт, невозможность увеличить текст);
 - 1.3. на поиск информации (невозможно осуществить поиск информации автоматически, по ключевому слову);
 - 1.4. на избыточную обработку (печать информационных материалов).
2. Не все семьи воспитанников имеют возможность в домашних условиях посещать официальный сайт детского сада в связи с отсутствием подключения к сети Интернет.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени получения информации	22,5 – 27,5 минут	13,5-18,5 минут
Возможность получения информации без обращения к сотрудникам	имеется частично	имеется

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта – 14.09.2020;
2. Диагностика и целевое состояние – 14.09.2020 - 27.09.2020;
 - Разработка текущей карты процесса – 14.09.2020 – 20.09.2020;
 - Разработка целевой карты процесса – 21.09.2020 – 27.09.2020;
3. Внедрение улучшений – 28.09.2020 - 19.10.2020;
 - Совещание по защите подходов внедрения – 19.10.2020
4. Закрепление результатов и закрытие проекта – 20.10.2020 - 02.11.2020
 - Завершающее совещание – 02.11.2020
5. Постпроектный мониторинг – периодически

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ


№ п/п	Проблема	Коренная причина	Способ решения проблемы (устранения коренной причины)
1	Не имеется возможности получения информации самостоятельно без обращения к сотрудникам	Нет интерактивного оборудования для автоматизированного поиска информации	Установка ЖК-планшета взамен дорогостоящего интерактивного оборудования
2	Лишние перемещения по детскому саду	Использование бумажных версий документов, хранящихся в разных местах	Установка ЖК-планшета, с созданием папок на рабочем столе
3	Затруднения в поиске конкретной информации по ключевым словам	Использование бумажных версий документов	Использование электронных документов

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Формирование команды проекта	14.09.2020	Сформирована команда из администрации и педагогического персонала	Заведующий Абросимова А.Д.
2	Выявление проблем, поиск их решения	14.09.2020 - 27.09.2020	Разработка текущей карты процесса и целевой карты процесса	Старший воспитатель Некрасова К.А.
3	Закупка и установка оборудования	28.09.2020 - 05.10.2020	В холле первого этажа установлен планшет в антивандальной рамке (альтернативный вариант информационной панели)	Заведующий Абросимова А.Д.
4	Настройка оборудования	05.10.2020 - 09.10.2020	Оборудование готово к работе (на рабочем столе имеются ярлыки программ, подписанные папки с документами)	Старший воспитатель Некрасова К.А.
5	Поддержание оборудования в рабочем состоянии	09.10.2020	Закреплены педагоги, которые следят за работой оборудования (заряд, подключение к сети Интернет)	Воспитатели Крылова Н.А., Сычева Д.В.
6	Внедрение улучшений	28.09.2020 - 19.10.2020	Автоматизация процесса получения информации	Старший воспитатель Некрасова К.А.
6	Завершение проекта	20.10.2020 - 02.11.2020	Расширение использования возможностей ЖК- планшета (проведение опросов, выход родителей на официальный сайт детского сада)	Команда проекта

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА

ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 271»
(На примере ознакомления родителей (законных представителей) с лицензией на образовательную деятельность, Правилами приема на обучение, Уставом, Правилами внутреннего распорядка (ПВР), основной образовательной программой дошкольного образования (ООП))



ЦЕЛЕВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССА

ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 271»
(На примере ознакомления родителей (законных представителей) с лицензией на образовательную деятельность, Правилами приема на обучение, Правилами внутреннего распорядка (ПВР), Уставом, основной образовательной программой дошкольного образования (ООП))


ВПП = 13,5 – 18,5 мин



Внедрение улучшений



Возможность увеличить шрифт



Внедрение улучшений



Самостоятельное получение информации