

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 271»

«Оптимизация процесса дежурства детей по столовой перед обедом в старшей группе в МБДОУ «Детский сад № 271»



г. Нижний Новгород
сентябрь – ноябрь 2020 г.

Информационная справка о реализованном проекте

Наименование образовательной организации	муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 271»
Название проекта	Оптимизация процесса дежурства детей по столовой перед обедом в старшей группе
Целевые ориентиры	Сокращение времени дежурства детей при подготовке к обеду с 15 - 17 минут до 8 – 10 минут Сервировка стола выполнена правильно в соответствии с алгоритмом
Сроки реализации проекта	14.09.2020 - 02.11.2020
Основания реализации проекта (проблемы и риски)	Ежедневно воспитанники старшей группы дежурят по столовой перед обедом. По режиму дня на дежурство перед обедом и непосредственный приём пищи отводится 30 минут. Однако очень часто дежурство может занимать до 70 % отведенного времени. Что ведет к сдвигу следующих режимных моментов.
Мероприятия по достижению целевых показателей	<ul style="list-style-type: none"> • Разработка графика дежурства детей; • Создание уголка дежурства детей; • Создание алгоритма сервировки стола; • Разработка эталона сервировки стола.
Результаты реализации проекта	Отработан алгоритм сервировки стола, значительно сократилось время дежурства по столовой перед обедом.
Проблемы, возникшие при реализации проекта и выбранные способы решения	Некоторые воспитанники не желали дежурить, другие желали дежурить ежедневно. Решением проблемы стало составление графика дежурств.
Финансовые затраты реализации проекта (при наличии)	около 200 рублей – на полиграфию
Использованные инструменты бережливых технологий	<ol style="list-style-type: none"> 1. Картирование потока создания ценности; 2. Хронометраж;

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Формирование команды проекта	28.09.2020	Сформирована команда из педагогического и учебно-вспомогательного персонала персонала	Воспитатель Сычева Д.В.
2.	Выявление проблем, поиск их решения	28.09.2020-09.10.2020	Разработка текущей карты процесса и целевой карты процесса	Воспитатель Сычева Д.В.
3.	Разработка графика дежурства детей; Создание уголка дежурства детей; Создание алгоритма сервировки стола; Разработка эталона сервировки стола.	12.10.2020-19.10.2020	В групповом помещении выделено место для уголка дежурств, он оборудован мебелью	Воспитатель Сычева Д.В. Воспитатель Сычева Т.В. Старший воспитатель Некрасова К.А.
4.	Внедрение улучшений	19.10.2020-23.10.2020	Воспитанники следуют алгоритму дежурства, соблюдают график дежурства, сравнивают свою работу с эталоном сервировки стола	Воспитатель Сычева Д.В. Воспитатель Сычева Т.В.
5.	Завершение проекта	26.10.2020-03.11.2020	Сервировка стола осуществляется по заданному алгоритму, без потерь времени	Воспитатель Сычева Д.В. Воспитатель Сычева Т.В.

Карта текущего состояния процесса

Отсутствие алгоритма определения дежурных

Нет специально отведенного уголка дежурств

Временные затраты

Определение дежурных (воспитатель)

1-2 минуты

Подготовка детей к дежурству (воспитанники)

1 минута

1 минута

Выдача посуды для сервировки стола (младший воспитатель)

2-3 минуты

Отсутствие алгоритма сервировки стола

Окончание дежурства (воспитанники)

1-2 минуты

Сервировка столов (воспитанники)

8-9 минут

ВПП(время протекания процессов)=15-17 минут

Карта целевого состояния процесса



Достиженные результаты

Уголок дежурства детей

Фото «До»



Фото «После»



*Фотографии «ДО» предоставляются при наличии возможности фотофиксации текущего состояния процесса

** Фотографии «ПОСЛЕ» предоставляются в случае, если были внедрены мероприятия, направленные на достижение целевого состояния процесса

Достиженные результаты

Выкатная тележка для младшего воспитателя

Фото «До»





Фото «После»



*Фотографии «ДО» предоставляются при наличии возможности фотофиксации текущего состояния процесса

** Фотографии «ПОСЛЕ» предоставляются в случае, если были внедрены мероприятия, направленные на достижение целевого состояния процесса

Достиженные результаты

Алгоритм сервировки стола перед обедом



*Фотографии «ДО» предоставляются при наличии возможности фотофиксации текущего состояния процесса

** Фотографии «ПОСЛЕ» предоставляются в случае, если были внедрены мероприятия, направленные на достижение целевого состояния процесса

Достиженные результаты

Фото «До»



Фото «После»



*Фотографии «ДО» предоставляются при наличии возможности фотофиксации текущего состояния процесса

** Фотографии «ПОСЛЕ» предоставляются в случае, если были внедрены мероприятия, направленные на достижение целевого состояния процесса