

**План введения и реализации ФГОС ДО в условия муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по направлению познавательного-речевого развития воспитанников №113**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятие</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Ожидаемый результат</b>	<b>Формы отчетных документов</b>
<b>Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Создание временной рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО	Январь 2014г.	Заведующий МБДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	приказ
2	Разработка положения о рабочей группе по введению	Январь 2014г.	Заведующий, рабочая группа	Создание положения о временной рабочей группе	положение
3	Разработка и утверждение плана-графика	Январь 2014г.	рабочая группа	Разработка система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС	План-график
4	Обеспечение соответствия нормативно-правовой базы требованиям ФГОС ДО	Январь 2014г.	Заведующий МБДОУ, зам.зав. по ВМР, старший воспитатель	Обновление раздела «Нормативно-правовое обеспечение», приобретение нормативных актов	Банк нормативно-правовых документов
5	Педагогический час «Введение ФГОС ДО: проблемы и перспективы»	Февраль 2014г.	Заведующий МБДОУ, зам.зав. по ВМР, старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педагогического коллектива основных положений ФГОС ДО	протокол
6	Организация и проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам введения ФГОС ДО	В теч. 2014-2015уч..	Заведующий МБДОУ	Уточнение и разъяснение направлений ФГОС и других нормативных актов	протокол

7	Организация работы по разработке проекта образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными программами	до 01.09.2014 г.	рабочая группа	Создание проекта ОП ДО ДОУ	Образовательная программа ДО ДОУ приказ
8	Обсуждение и утверждение ОП на педсовете	Сентябрь 2014г.	рабочая группа	Наличие ОП ДО	Протокол, приказ
9	Разработка и утверждение рабочих программ специалистов	Сентябрь 2014г.	Заведующий МБДОУ	Разработка формы рабочих программ	Протокол педсовета, приказ
10	Внесение изменений и дополнений в Устав и другие локальные акты	До января 2016г.	рабочая группа	Дополнения и изменения в документы, регламентирующие деятельность ДО, в соответствии с ФГОС ДО	Устав, локальные акты
11	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и Профстандарта должностных инструкций работников ДОУ	2015г.	Заведующий МБДОУ, зам.зав. по ВМР	Обновление должностных инструкций	Должностные инструкции
12	Разработка требований к документации педагогов (календарное и перспективное планирование)	До 2016г.	Рабочая группа	Обновление планирования	Формы и содержание планирования
13	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности и дошкольного и	2014-2016уч.г.	Старший воспитатель	Формирование компетентного подхода педагогов дошкольного учреждения и	План взаимодействия с МОУ СОШ №109 в соответствии

	начального образования с МОУ СОШ №109			начальной школы к вопросам ФГОС	и с ФГОС ДО и НО
<b>2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО</b>					
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	До сентября 2014г.	Рабочая группа	Определение уровня готовности педагогических кадров к введению ФГОС	Аналитическая справка
2	Организация повышения квалификации педагогических кадров по проблеме введения ФГОС	2014-2016уч.гг.	Зам.зав. по ВМР	Подготовка к внедрению ФГОС ДО	План курсовой подготовки
3	Семинар-практикум «Осваиваем нормы и положения новых нормативных документов (Закон РФ «Об образовании», ФГОС, Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ООП – ОП ДО», Профстандарт)	2014-2015 уч.г.	зам.зав. по ВМР, старший воспитатель	Подготовка к введению ФГОС	протокол
4	Педагогический университет «Предметно-развивающая среда в соответствии с ФГОС»	2015г.	зам.зав. по ВМР, старший воспитатель	Пополнение и изменение предметно-развивающей среды ДО в соответствии с ФГОС	протокол
5	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам ФГОС	В теч. 2014-2015 уч.гг.	Заведующий МБДОУ, зам.зав. по ВМР, старший воспитатель	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Банк консультаций
6	Открытые	В теч. 2014-	зам.зав. по	Повышение	Конспекты

	просмотры деятельности с детьми	2015уч.гг.	ВМР, старший воспитатель	педагогической компетентности по вопросам форм, методов и приемов образовательной практики	открытых мероприятий
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения</b>					
1	Анализ материально-технического обеспечения ДОУ	До мая 2014г.	раб. группа	Определение соответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС	Аналитическая информация
2	Обновление предметно-развивающей среды ДО в соответствии с требованиями ФГОС	До 2016г.	Заведующий МБДОУ, зам.зав. по ВМР, старший воспитатель	Соответствие предметно-развивающей среды требованиям ФГОС	Раздел дидактического и методического обеспечения в ресурсах методкабинета
3	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДО.	До 2016г.	Заведующий МБДОУ, зам.зав. по АХР и ВМР	Соответствие материально-технической базы требованиям ФГОС	Информационная справка
4	Дополнение ДО методической литературой в соответствии с ОП	До 2016г.	Заведующий МБДОУ, зам.зав. по ВМР, старший воспитатель, педагоги групп	Соответствие программно-методического обеспечения требованиям ОП и ФГОС	
5	Обеспечение доступа педагогическим	постоянно	зам.зав. по ВМР	Обеспеченность методкабинета необходимыми	Создание банка полезных

	работникам к электронным образовательным ресурсам			ресурсами	ссылок, наличие странички на сайте ДО ФГОС
--	--	--	--	-----------	--